

项目支出绩效自评表

项目名称	2019年建筑设计技术咨询项目				项目金额	2269527		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	756509.00	756509.00		95129.93	10	0.13	1.30
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	756509.00	756509.00		95129.93	—	0.13	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.专家库升级数据汇编2套2.深圳市建设工程设计评审专家库章程2套 3.竞赛公告的发布数据汇编2套4.年度活动资料汇编2套5.单期课题总结2套 6.年度学术总结及成果汇编2套7.年度共组织四个综合课题8.题目策划及选题研 究成果整理（二期）2套9.资料学术汇总（二期）2套10.年度共组织两个综合课题				1.专家库升级数据汇编2套2.深圳市建设工程设计评审专家库章程2套 3.竞赛公告的发布数据汇编2套4.年度活动资料汇编2套5.单期课题总结2套 6.年度学术总结及成果汇编2套7.年度共组织四个综合课题8.题目策划及选题研究 成果整理（二期）2套9.资料学术汇总（二期）2套10.年度共组织两个综合课题			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预期成果及形式	1.专家库升级数据汇编2套 2.深圳市建设工程设计评审专家库章程2套 3.竞赛公告的发布数据汇编2套 4.年度活动资料汇编2套 5.单期课题总结2套 6.年度学术总结及成果汇编2套 7.年度共组织四个综合课题 8.题目策划及选 题 研究成果整理（二期）2套 9.资料学术汇总（二期）2套 10.年度共组织两个 综合课题	未完成	10	0	因疫情原因，创意 前期项目正在进行
		质量指标	专家库	专家库：规范建筑设计审查专家库的管理，促进行业交流	已完成	10	10	
			设计与生活	设计与生活：开展综合课题	已完成	10	10	
			创意前期	创意前期：组织综合课题	未完成	10	0	
	时效指标	项目周期	1年	1年	5	5		
	成本指标	支出收入比	<=1	0.13	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计与生活	搭建设计界与民众之间的桥梁，促进跨设计产业链条之间的交流合作， 推动深圳设计创意产业的发展。	搭建设计界与民众之间的桥梁，促进跨设计产业 链条	10	10	
			专家库	升级专家库数据，开展建筑专家库专家研讨活动，规范建筑设计 审查专家库的管理，促进行业交流	升级专家库数据，开展建筑专家库专家研讨活 动，规	10	10	
			创意前期	开展民生类公益设计工作坊，同时搭建青年设计师和公众间的互动交流平台。	未完成	10	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	业委会审查	通过	未完成	10	0	
	总分					100	1.3	—