

项目支出绩效自评表

项目名称	福田区2021年地质灾害技术咨询服务				项目金额	150000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70000.00	70000.00	67500.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	67500.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展福田区地质灾害技术咨询服务工作。				完成2021年地质灾害技术咨询服务			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害调查 工作完成率 (%)	98%	98%	10	10	
		质量指标	地质灾害治理 的有效性	有效	有效	10	10	
		时效指标	地质灾害技术 咨询服务时长	1年	1年	10	10	
		成本指标	2020年地质灾 害技术咨询服 务成本	80000元	67500	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用			
		社会效益指标	无	无	无	20	20	
		生态效益指标			不适用			
		满意度指标	服务满意度	满意	基本满意	20	20	
	总分					100	99.6	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查				项目金额	189200		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00	109200.00	109200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	80000.00	109200.00	109200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展2020年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查工作。				已完成2020年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2020年福田区国土综合变更调查外业调查数据库完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	依据相关测量技术规范要求	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	根据国家和省统一部署按时完成	按时	按时	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	80000元	80000元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	完成国家下达的工作任务	完成	完成	20	20	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	调查满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置及运行				项目金额			
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局福田管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35000.00	35000.00	35000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	35000.00	35000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	35000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障公务用车日常运行维护管理，确保员工日常及时高效出行。			根据我局公务用车管理规定，定期检修车辆和年审，购置车辆保险，及时补充燃油，确保领导及用车人员高效安全出行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公务用车使用率	95%	95%	10	10	
		质量指标	公务用车保障到位率	100%	100%	5	5	
			驾驶员资质达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	公务用车保障及时性	及时	及时	10	10	
			驾驶员到岗及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	公务用车运行维护费	35000元	35000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	车辆使用人员满意度	满意	满意	20	20	
			项目管理人员满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	CH福田片区2017年度地籍调查工程				项目金额	1471855		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1471855.00	1471855.00	982299.74	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	1471855.00	1471855.00	982299.74	—	0.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照市局统一部署，完成福田片区2018年度地籍调查工作中属于2020年度必须完成的面积指标。				项目已按照市局统一部署，完成福田片区2018年度地籍调查工作中属于2020年度必须完成的面积指标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	形成福田片区2017年度地籍调查工程调查成果	完成	完成	12.5	12.5	
		质量指标	福田片区2017年度地籍调查工程调查成果通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成合同要求内容	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	完成预算指标支出	完成	基本完成	12.5	11.5	按合同约定尾款以地籍测绘大队计算的工程量及费用为依据，故有剩余经费。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提供基础调查数据	提供基础调查数据	已提供	20	20	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	满足相关业务需求	是	是	20	20	
	总分					100	95.7	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	福田区2020年地质灾害防治知识宣传				项目金额	199300		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	120000.00	92400.00	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	92400.00	—	0.77	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据市、区、市规划和自然资源局安全生产月活动要求，我局计划在2020年“安全生产月”集中开展系列安全生产宣传活动，围绕地质灾害防治、消防安全、办公安全等知识，构建全方位、立体化全覆盖的安全生产宣教格局。通过“安全生产月”活动，弘扬生命至上、安全第一的思想，增强辖区民众的安全生产意识，提升福田管理局工作人员的防灾减灾救灾能力，营造浓厚的安全发展氛围。				在2020年“安全生产月”集中开展系列安全生产宣传活动，围绕地质灾害防治、消防安全、办公安全等知识，构建全方位、立体化全覆盖的安全生产宣教格局。通过“安全生产月”活动，弘扬生命至上、安全第一的思想，增强辖区民众的安全生产意识，提升福田管理局工作人员的防灾减灾救灾能力，营造浓厚的安全发展氛围。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传活动场次	1	1	10	10	
			地质灾害防治宣传受众人数	150	150	10	10	
			达标率（%）					
		质量指标	地质灾害治理的有效性	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2020年内	2020年内	10	10	
	成本指标	项目成本	80000元	92400	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用			
		社会效益指标	提高地质灾害防治知识普及率	提高	提高	20	20	
		生态效益指标			不适用			
满意度指标		群众满意度	满意	满意	20	20		
	总分					100	97.7	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理				项目金额			
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12904420.00	12522993.52	12522993.52	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	12904420.00	12522993.52	12522993.52	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展2021年度综合事务管理项目工作				已完成2021年度综合事务管理项目工作			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员培训完成率	100%	10%	5	0.5	受疫情影响，2021年度开展培训事项少
			预算执行率	100%	100%	5	5	
			政府采购执行率	95%	95%	5	5	
		质量指标	采购规范性	规范	规范	5	5	
			人员配备合理性	合理	合理	5	5	
			固定资产管理情况	好	好	5	5	
			配套设施完备性	完备	完备	5	5	
		时效指标	报销及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	完成年度预算 12,879,970元	12,879,970元	12522993.52元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	机构运转正常率	正常	正常	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
信访满意度			满意	满意	10	10		
	总分					100	95.5	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	DZ福田区2020年地质灾害技术咨询服务				项目金额	70000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70000.00	70000.00	67900.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	67900.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成福田区2020年地质灾害技术咨询服务。				完成2020年地质灾害技术咨询服务			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急调查	无法预估	5	4	4	
			汛后核查	无法预估	1	4	4	
			恶劣天气检查	无法预估	4	4	4	
			技术咨询	1次	1	4	4	
			前汛期排查	1次	1	4	4	
		质量指标	地质灾害相关技术规范 and 标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	服务期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	经费指标	7万	67900	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加强地质灾害管控	减少地质灾害造成的经济损失	加强地质灾害管控	10	10	
		社会效益指标	为地质灾害防治工作提供基础数据依据	地质灾害预防基础数据	为地质灾害防治工作提供基础数据依据	10	10	
		生态效益指标	提高生态环境安全	加强地质灾害防治工作	提高生态环境安全	10	10	
		满意度指标	局业务会审议	通过	通过	10	10	
	总分					100	99.7	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	CH福田区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查				项目金额	1250000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源调查测绘中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125000.00	125000.00	124600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	125000.00	125000.00	124600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	建立和实施不动产登记制度是我国实施机构改革和政府职能转变的一项重大改革任务，党中央、国务院高度重视，全社会广泛关注。不动产权籍调查工作是实施不动产登记制度的重要前提和工作基础，因此按照国土资源部《关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）的要求，需加快推进我市不动产权籍调查工作。				2022年完成7个房产审核项目，审核面积376256平方米；不动产权籍调查项目完成6个，涉及土地面积0.06平方公里，709户。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房产测绘成果审核率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	不动产权籍调查结果准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	不动产权籍调查及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	2021年项目实施成本	125000	124600	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	整合形成规范、完整的成果	整合形成规范、完整的成果	整合形成规范、完整的成果	20	20	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	群众满意度	满意		20	20	
	总分				100	100	—	

填报说明：

- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	DZ福田区2022-2023年地质灾害技术咨询服务				项目金额	350000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35000.00	35000.00	34600.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	35000.00	35000.00	34600.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	主要是在合同期内完成福田区2022年1月至2023年10月期间的地质灾害汛前排查、应急调查、汛后复查、核销调查和技术咨询等工作任务。				已完成2021年地质灾害技术咨询服务及2022年地质灾害汛前排查工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			4. 核销调查每次应至少配备1名高级工程师和2名工程师，专业结	4. 核销调查每次应至少配备1名高级工程师和2名工程师，专业结构应合理搭配。提交的核销技术报告除中标方盖章外，调查组的专家和技术人员也应签字负责。	配备1名高级工程师和2名工程师，专业结构应合理搭配。提交的核销技术报告由中标方盖章外，调查组的专家和技术人员签字负责。	4	4	

--	--

数量指标

3. 汛后核查应至少配备1名高级工程师和2名工程师，在2022	3. 汛后核查应至少配备1名高级工程师和2名工程师，在2022、2023年的10、11月左右进行。汛后核查需要野外作业不少于20天。	配备1名高级工程师和2名工程师，在2022、2023年的10、11月左右进行。汛后核查需要野外作业不少于20天。	4	4	
1. 汛前排查应至少配备1名高级工程师和2名工程师。本项目期限	1. 汛前排查应至少配备1名高级工程师和2名工程师。本项目期限内汛前排查共一次，在2022、2023年的2、3月左右进行，结合辖区地质灾害隐患点数量、分布及历年汛前排查工作的相关情况开展工作，汛前排查需要野外作业不少于20天。	配备1名高级工程师和2名工程师。已完成2022年汛前排查，汛前排查需要野外作业20天。	4	4	

		2. 应急调查每次应至少配备1名高级工程师和2名工程师，专业结	2. 应急调查每次应至少配备1名高级工程师和2名工程师，专业结构应合理搭配。提交的成果材料除中标方盖章外，调查组的专家和技术人员也应签字负责。	配备1名高级工程师和2名工程师。提交的成果材料除中标方盖章，调查组的专家和技术人员签字负责。	4	4	
		5. 发生重大突发事件时，技术咨询应根据甲方的具体要求开展提供	5. 发生重大突发事件时，技术咨询应根据甲方的具体要求开展提供技术服务。中标方每次咨询应至少提供专家3人（专家应具有副高以上职称，且从事地质灾害防治工作10年以上）。	无重大突发事件发生	4	4	暂无重大突发事件发生

	产出指标 (50分)		1. 汛前排查 排查工作成果 包括报告、表 格、图件等各 项内容，要	1. 汛前排查 排查工作成果 包括报告、表 格、图件等各 项内容，要求 中标方在野外 排查结束后2 周内提交。排 查成果将作为 本年度开展地 质灾害防治工 作的重要技术 依据。	1. 汛前排查已 提交。排查成 果正在修改	4	4	
--	---------------	--	--	--	-----------------------------	---	---	--

年度绩效 指标		质量指标	2. 应急调查 中标方须在应 急调查后3个 小时或甲方规 定的时间内提 供内容翔实的 技术调查报 告，报告内容 必须包括灾害 （隐患）基本 情况、成因分 析、现场破坏 情况、威胁范 围、发展趋势 、防治建议等 部分。在成因 分析中必须明 确致灾主导因 素是自然因素 还是人为活 动，在结论中 必须明确是地 质灾害（隐 患）还是建设 工程质量等其 他问题。	暂无	4	4	应急调查不可控，发生突发 险情后开展应急调查工作。
			3. 汛后核查 核查工作成果 包括报告、表 格、图件等各 项内容，要	暂无	4	4	2022年汛期结束后开展汛后 排查工作
			3. 汛后核查 核查工作成果 包括报告、表 格、图件等各 项内容，要	暂无	4	4	2022年汛期结束后开展汛后 排查工作

			5. 技术咨询 根据甲方要求，形成技术咨询报告并按时提交，专家组应对技术咨询报告签字确认。	技术咨询报告 按时提交	4	4	
			4. 核销调查 中标方须在现场调查后在甲方规定的时间内提供核销技术报告，报告应按照《市规划和自然资源局地质灾害隐患点核销工作规程（暂行）》文件要求编写。	核销技术报告 按时提交	4	4	
		时效指标	在合同规定期限内完成所有工作量。	在合同规定期限内完成所有工作量。	5	5	

		成本指标	合同签订后，按程序支付首期款，合同价款的30%；2022年汛	合同签订后，按程序支付首期款，合同价款的30%；2022年汛后核查完成后支付合同中期款，合同价款的30%；项目执行完毕后，乙方提交的所有技术成果经甲方验收合格后，支付剩余款。	合同签订后，按程序支付首期款，合同价款的30%；2022年汛后核查完成后支付合同中期款，合同价款的30%；项目执行完毕后，乙方提交的所有技术成果经甲方验收合格后，支付剩余款。	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有效掌握辖区新增地质灾害隐患点的动态变化情况，正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据。	有效掌握辖区新增地质灾害隐患点的动态变化情况，正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据。	有效掌握辖区新增地质灾害隐患点的动态变化情况，正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据。	10	10	
		社会效益指标	有效掌握辖区新增地质灾害隐患点的动态变化情况，正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据。	有效掌握辖区新增地质灾害隐患点的动态变化情况，正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据。	有效掌握辖区新增地质灾害隐患点的动态变化情况，正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据。	10	10	

		生态效益指标	有效掌握辖区新增地质灾害隐患点的动态变化情况，正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据。	有效掌握辖区新增地质灾害隐患点的动态变化情况，正确指导地质灾害防治工作，为地质灾害治理提供参考依据。	10	10		
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.9	—

填报说明：

- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	CH2021年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查				项目金额	410000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41000.00	41000.00	38950.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	41000.00	41000.00	38950.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	2021年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查。按照工作要求实地调查土地利用变化图斑的现状地类、位置及建设状态信息；实地调查变化建筑物的属性信息；实地调查林地、湿地变化情况；实地调查地理国情变化区域。				2021年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查正在开展中			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年福田区国土综合变更调查外业调查数据库	100%	50%	12.5	6.25	本项目正在开展中，已完成土地利用变化图斑的外业调查工作。
		质量指标	依据相关测量技术规范要求	符合要求	符合要求	12.5	12.5	
		时效指标	根据国家和省统一部署，按时完成任务	按时	按时	12.5	12.5	
		成本指标	完成年度支出	完成	完成	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	完成国家下达的工作任务	完成	基本完成	20	20	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20	19	
	总分					100	92.25	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	城乡社区环境卫生管理业务				项目金额	6747432		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1560000.00	1560000.00	1550761.80	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1560000.00	1560000.00	1550761.80	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展福田片区城乡社区环境卫生管理业务。包括福田区2021年生物防火林带修整、福田区2021年古树名木管养项目、福田区2021年森林资源管理专业技术咨询服务、福田区2021年度林业宣传教育活动。				开展福田区2021年生物防火林带修整、福田区2021年古树名木管养项目、福田区2021年森林资源管理专业技术咨询服务、福田区2021年度林业宣传教育活动。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	古树名木保护覆盖率	100%	100%	5	5	
			林业巡查覆盖率	100%	100%	5	5	
			开展不少于3场的林业宣传活动	100%	100%	5	5	
			有害生物残存率	小于15%	0.02%	5	5	
		质量指标	古树名木病虫害治理情况	优	优	5	5	
			有害生物防治率		100%	5	5	
			林业病虫害测报准确率	优	优	5	5	
		时效指标	按合同约定时间开展林业宣传活动	及时	及时	3	3	
			有害生物防除及时性	及时	及时	3	3	
			林业病虫害测报及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	项目实施成本	1560000元	1550761.8	6	6	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	破坏森林资源行为防止率	0	0	8	8	
			特别重大、重大、较大森林火灾发生率	优	优	8	8	
		生态效益指标	林地管理工作起到指导作用	及时	及时	8	8	
			唤醒市民爱护森林和野生动植物的意识，引导其以实际行动保护相关	优秀	优秀	8	8	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	8	8	
	总分					100	99.9	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	档案管理				项目金额	5490346.96			
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	840000.00		878007.50	878007.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	840000.00		878007.50	878007.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	全年档案管理做好技术支持、基础设施日常维护、前段个人计算机维护登记工作。做好技术支持、基础设施日常维护、前端个人计算机维护的登记；预计接收新增档案4000份，对库房内存放的约7万卷档案进行管理，库房安全无事故；做好咨询、查询等公共服务。档案归档率达90%以上，客户满意度达90%以上，无有效投诉事件。				已按项目合同要求完成各项工作				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	档案收集及管理案卷数	4000卷	3017卷	10	9	原经费预算指标4000卷，最终经费审批后被核减，工作量指标随之调整。	
		质量指标	档案管理质量达标率		100%	100%	10	10	
			前端工作设备、基础设施、网站安全率		100%	100%	10	10	
		时效指标	档案及信息化管理服务人员到岗及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标	档案管理、信息维护费用		840000元	878007.5元	10	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	规划国土档案保管率		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	尽可能合理利用耗材，减少资源浪费		尽可能合理利用耗材，减少资源浪费	合理	10	10	
		满意度指标	定期开展社会公众或服务对象满意度调查，持续改善服务质量		98%	98%	10	10	
	总分					100	98	—	

- 填报说明：
- 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称		YH土地使用权出让印花税			项目金额	750000		
主管部门		深圳市规划和自然资源局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	750000.00	750000.00		750000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00		750000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	缴交2021年我局土地出让合同印花税。				已完成缴交2021年我局土地出让合同印花税。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地利用总体规划调整完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	录入土地整治项目备案信息准确率	准确	准确	12.5	12.5	
		时效指标	土地利用总体规划调整完成及时率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	缴交2021年我局土地出让合同印花税	75万	75万	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适应	0	0	
		社会效益指标	土地违法案件降低率	缴交2021年我局土地出让合同印花税	完成	15	15	
		生态效益指标	群测群防数据信息上报率	缴交2021年我局土地出让合同印花税	完成	15	15	
满意度指标		群众满意度	满意	满意	10	10		
	总分					100	100	—

- 填报说明：
- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
 - 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
 - 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购				项目金额			
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局福田管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	24450.00	24450.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	24450.00	24450.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成2021年度办公设备采购工作。				已按政府采购相关规定，采购一批办公家具并验收入库。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			办公设备符合国家标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			设备采购及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	采购金额	完成支付	完成支付	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率	高效	高效	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	福田区2020年地质灾害防治知识培训				项目金额	450700		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000.00	250000.00	245300.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	245300.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展福田区2020年地质灾害防治知识培训工作。				开展福田区2020年地质灾害防治知识培训工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训频数达标率（%）	达标	达标	5	5	
			培训人数达标率	达标	达标	5	5	
			地质灾害防治宣传受众人数达标率（%）	150	150	5	5	
			宣传活动场次	1	150	5	5	
		质量指标	培训知识利用情况	好	好	5	5	
			培训出勤率	100%	100%	5	5	
			地质灾害治理的有效性	有效	有效	5	5	
		时效指标	开展培训及时性	及时	及时	5	5	
			项目完成期限	2020年内	2020年内	5	5	
		成本指标	项目成本	完成本年度开支	完成本年度开支	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用			
		社会效益指标	提高地质灾害防治知识普及率	提高	提高	10	10	
			培训考核优秀率	优秀	优秀	10	10	
		生态效益指标			不适用			
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	培训人员满意度		满意	满意	10	10		
	总分					100	99.8	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	林业管理业务				项目金额	2733352		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	683784.00	683784.00	683784.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	683784.00	683784.00	683784.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据国家、省、市相关要求，深刻领会“绿水青山就是金山银山”的理念，实行最严格的森林资源保护制度，针对机构改革后我局森林资源管理专业技术力量不足的问题，拟聘请具有林业调查规划设计资质的单位对福田区森林资源管理提供专业技术咨询服务。为深入学习贯彻习近平生态文明思想，根据《深圳市2019年年度生态文明建设考核实施方案》开展生态文明建设工作，将2020年中生态文明建设方面做的工作，有重点、有亮点、有成效的体现在最终成果中，确保考核取得好成绩。				完成不少于3场林业宣传；林业有害生物及时监测、林业有害生物及时防治；对森林资源综合巡查，及时发现问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展不少于3场的林业宣传活动	100%	100%	5	5	
			有害生物残存率	小于15%	小于15%	5	5	
			古树名木保护覆盖率	100%	100%	5	5	
			林业巡查覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	古树名木病虫害治理情况	优	优	5	5	
			有害生物防治率	优	优	5	5	
			林业病虫害测报准确率	优	优	5	5	
		时效指标	有害生物防除及时性	及时	及时	5	5	
			林业病虫害测报及时性	及时	及时	5	5	
			按合同约定时间开展林业宣传活动	及时	及时	4	4	
		成本指标	项目实施成本	683784元	683784元	1	1	
	效益指标（40分）	经济效益指标	依据编制的林地保护利用规划，实现林地资源从粗放型利用向管理集	保障福田区社会经济发展用地有效需求	保障福田区社会经济发展用地有效需求			
		社会效益指标	森林资源保护管理水平	提升	提升	8	8	
			破坏森林资源行为防止率	100%	80%	8	6.4	
			特别重大、重大、较大森林火灾发生率	0	0	8	8	
		生态效益指标	唤醒市民爱护森林和野生动植物的意识，引导其以实际行动保护相关	满意	满意	8	8	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	8	8	
总分						100	98.4	—

填报说明：

- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	福田片区2018年度地籍调查监理（结转）				项目金额	140000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56000.00	84700.00	42000.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	56000.00	84700.00	42000.00	—	0.50	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照市局统一部署，完成福田片区2018年度地籍调查工作中属于2021年度必须完成的面积指标。				因福田片区2018年度地籍调查项目未完成，监理暂未完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	福田片区2018年度地籍调查提交成果的监理	是否提交	部分提交	12.5	8	因项目正在进行中，调查作业单位仍在提交成果阶段
		质量指标	提交成果的监理通过率	100%	80%	12.5	10	调查作业单位提交的成果，通过监理检查的比例约为80%
		时效指标	按时完成相关任务	按时	按时	12.5	12.5	调查作业单位提交成果至监理时，均按时完成相关任务
		成本指标	制定合同金额不超预算	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标 （40分）	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	提高成果质量	提高	提高	20	20	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	社会满意度	满意	满意	20	18	
	总分					100	86	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	福田片区2018年度地籍调查成果检查验收（结转）				项目金额		130000	
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52000.00	79300.00	39000.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	52000.00	79300.00	39000.00	—	0.49	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照市局统一部署，完成福田片区2018年度地籍调查工作中属于2020年度必须完成的面积指标。				因福田片区2018年度地籍调查项目未完成，无法开展成果检查验收工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	福田片区2018年度地籍调查成果首件产品预验收	完成	未完成	15	7.5	调查项目未完成，无法开展验收，已做好相关准备工作
		质量指标	福田片区2018年度地籍调查成果首件产品预验收通过率	100%	未开展	10	0	调查项目未完成，无法开展验收，故验收通过率为0
		时效指标	工作进展及时率	及时	及时	12.5	12.5	已做好成果预验收准备工作，视调查项目完成情况，尽快推进首件产品预验收
		成本指标	完成年度工作支出	完成年度工作支出	部分完成	12.5	7.5	合同支出率达60%
	效益指标（40分）	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	无	无		0	0	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	验收通过情况、整改情况满足项目要求	满意	基本满意	40	38	
	总分					100	70.4	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	福田区2020年新增地质灾害点调查				项目金额	60000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	28800.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	28800.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展2020年福田区新增地质灾害点调查项目工作。				完成地质灾害新增点调查4处，准确预测地质灾害发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调查发现地质灾害隐患排查率（%）	100%	100%	10	10	
			地质灾害调查工作完成率（%）	98%	100%	10	10	
		质量指标	地质灾害预测准确率（%）	100%	90%	10	9	福田区未发生重大地质灾害事故，无人员伤亡。
		时效指标	项目开展周期	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	新增地质灾害点调查成本	30000元	28800	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	监测预警避免人员伤亡	无人员伤亡	无人员伤亡	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	调查满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	98.6	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	福田区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查				项目金额	1310000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源调查测绘中心		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		650000.00	650000.00	648000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		650000.00	650000.00	648000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展福田区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目。				2021年完成48个房产审核项目，审核面积3321228平方米；不动产权籍调查项目完成6个，涉及土地面积2.262平方公里，966户。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	不动产权籍调查覆盖率	100%	100%	7	7	
			房产测绘成果审核率	100%	100%	7	7	
		质量指标	不动产权籍调查结果准确性	100%	100%	8	8	
			房产测绘成果审核准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	房产测绘成果审核及时性	及时	及时	7	7	
			不动产权籍调查及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	2021年项目实施成本	650000元	648000	6	6	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	机构运行正常情况	正常	正常	20	20	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	市民调查满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	福田片区2018年度地籍调查（结转）				项目金额	3450000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1380000.00	2346000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	1380000.00	2346000.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照市局统一部署，完成福田片区2018年度地籍调查工作中属于2020年度必须完成的面积指标。				因新冠疫情影响，导致项目未能按照合同约定完成，项目正在开展中。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	形成福田片区2018年度地籍调查成果	是	部分完成	12.5	8	因疫情实际调查受到限制，已完成部分成果，现在全力推进项目进度。
		质量指标	福田片区2017年度地籍调查果通过率	1	0.8	12.5	10	提交成果通过率80%。
		时效指标	按甲方计划要求完成相关任务	及时	基本及时	12.5	8	因疫情实际调查受到限制，对于甲方提出的任务计划在完成过程中存在延迟。
		成本指标	不超合同预算	不超合同预算	不超合同预算	12.5	12.5	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提供基础调查数据	是	是	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	满足相关业务需求	是	是	20	20	
		总分					100	78.5

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	福田管理局2020年度零星测量				项目金额	600000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250000.00		350000.00	350000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	250000.00		350000.00	350000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作，主要是宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量，地（海）界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等保障管理局在规划、用地等管理工作的顺利开展。				在合同约定时限全部完成现场测量工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	零星测量工作项目量	50个	55	12.5	12.5	
		质量指标	依据相关测量技术规范要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	满足日常业务办公进度要求	100%符合	100%符合	12.5	12.5	
		成本指标	测绘生产成本费用定额	250000元	250000	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	现场测量100%合格	100%	100%	20	20	
		生态效益指标				0	0	
		满意度指标	测量结果满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	CH福田管理局2021年度零星测量				项目金额	480000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48000.00	48000.00		48000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	48000.00	48000.00		48000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	在规划、用地等日常管理工作中，管理局需要标示明确的地界范围或对用地红线内的建/构筑物进行现状测量，获取用地面积、建筑面积等数据，并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见。如在签订土地出让合同之前，需对拟出让地块进行内外业核查，主要包括内业核查拟出让地块与周边用地红线、基本生态线等是否存在交叉、缝隙等情况，外业进行地界测量以核查用地红线是否存在压盖建筑物、道路等情况，当用地红线存在压盖建筑物或者道路时，需测量该建筑物和道路的特征点作为相关部门调整红线的依据。在征收地时，需核查征收范围所涉及的用地情况、拆迁补偿的建筑物、构筑物、附着物的位置、面积等基础数据。				在合同约定时限内全部完成现场测量工作			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预计约有40份零星测量项目	100%完成	41	12.5	12.5	
		质量指标	依据相关测量技术规范要求	100%合格	100%	12.5	12.5	
		时效指标	满足日常业务办公进度要求	100%符合	100%	12.5	12.5	
		成本指标	《测绘生产成本费用定额》	48000	48000	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	现场测量100%合格	满足宗地附图制作需要	满足需要	10	10	
		社会效益指标	现场测量100%合格	保障管理局在规划、用地等日常管理业务的顺利开展	能够保障	10	10	
		生态效益指标	现场测量100%合格	保障管理局在规划、用地等日常管理业务的顺利开展	100%	10	10	
		满意度指标	现场测量100%合格	客户满意度100%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。