

履约评价报告

项目名称：2024 年度规划和自然资源政策动态跟踪、
影响分析及龙华区应对策略研究

委托方：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

受托方：深圳市龙华区发展研究院



2024 年 12 月

一、项目概况

2024年1月，深圳市规划和自然资源局龙华管理局通过续签的方式，与深圳市龙华区发展研究院签订了《2024年度规划和自然资源政策动态跟踪、影响分析及龙华区应对策略研究》合同。合同约定由深圳市龙华区发展研究院为市规划和自然资源局龙华管理局提供相关服务，合同金额97.5万元；服务期限为一年，续期考核为优秀的可以续签，但项目总服务期最长不超过三年。

（一）项目约定内容

1. 规划和自然资源政策动态、改形势跟踪与分析。密切关注规划和自然资源领域最新动态和改革形势，对国家、广东省、深圳市在该领域出台的政策开展及时跟踪、梳理与分析；同时，对其他省、市（地区）和兄弟区在该领域的先进做法与经验、行业最新资讯等内容进行梳理分析，并结合对龙华区规划和自然资源重点工作的汇总梳理，形成政策动态快讯（每两周一期，全年不少于20期），并汇总整理形成年度规划和自然资源政策汇编与案例合集；根据甲方工作需要，可组织规划和自然资源领域的专家、相关工作人员与项目组一起赴先进城市或地区开展深入调研，系统学习优秀经验，为龙华区规划和自然资源工作提供借鉴思路。

2. 规划和自然资源政策对龙华区影响分析及应对策略研究。在密切关注国家、广东省、深圳市规划和自然资源领域重大会议、重要政策的基础上，选取对龙华区可能产生重要影响的政策要点，及时开展改革形势分析和影响研判，全面分析政策出台对龙华区可能产生的影响，研究提出龙华区应对策略和相关建议，进一步加强龙华区规划和

自然资源管理工作水平，形成政策影响评估分析及应对策略建议报告（每季度一期，全年共 4 期）。

（二）项目约定完成时间

自合同签订之日起 12 个月，即自 2024 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日为止。

（二）项目约定成果

1. 2024 年度规划和自然资源政策动态快讯（每两周一期，全年不少于 20 期）；

2. 2024 年度规划和自然资源政策汇编与案例合集；

3. 2024 年度规划和自然资源政策影响分析及应对策略建议报告（每季度一期，全年共 4 期）。

二、项目完成情况

（一）开展形式

乙方项目团队按照合同约定的工作阶段和成果提交时间及时向甲方交付项目成果。

（二）人员投入

乙方依据合同规定的工作内容和技术要求，组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。

（三）完成时间

一年，自 2024 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日为止。

（四）完成成果

1. 2024 年度规划和自然资源政策动态快讯，共 24 期；

2. 2024 年度规划和自然资源政策汇编与案例合集；

3. 2024 年度规划和自然资源政策影响分析及应对策略建议报告，共 4 期。

三、项目绩效评价

合同签订后，乙方单位依据合同规定的工作内容和技术要求，组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。乙方已按合同约定相关要求按时按质按量完成了各项任务。在工作中，高质量开展龙华区规划和自然资源政策、改革形势跟踪，按时撰写每一期规划和自然资源快讯，能够准确把握龙华区规划和自然资源工作存在问题，并针对性的开展应对策略研究与分析，为龙华区规划和自然资源工作提供较好的借鉴和参考。整体履约评价为优秀。