

履约评价报告

项目名称：龙岗区森林质量精准提升行动技术服务

委托方：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

受托方：广东创景生态工程有限公司

日期：2025年2月2日



一、项目概况

根据采联国际招标采购集团有限公司 CLF0125SZ00QY53 号采购项目的评标结果，由广东创景生态工程有限公司为中标方。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就龙岗区森林质量精准提升行动技术服务协商一致，签署合同。

（一）服务内容

1. 工作内容

根据《深圳市人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（深府办〔2022〕12号）、《广东省林业局关于印发森林质量精准提升行动方案的通知》（粤林函〔2023〕10号）、《广东省林业局关于下达2025年林业生态修复计划的通知》（粤林函〔2024〕219号）、《市规划和自然资源局市绿化委员会办公室关于印发〈深圳市森林质量精准提升行动实施方案（2023-2027）〉的通知》（深规划资源〔2023〕113号）、《市林业局关于调整下达2025-2027年森林质量精准提升任务量的通知》（深林函〔2024〕22号）等要求，开展本项目。

2. 服务内容

（1）编制龙岗区森林质量精准提升工程作业设计，并通过专家评审；

（2）开展龙岗区森林质量精准提升工程中期检查并编制项目中期报告；

（3）开展龙岗区森林质量精准提升工程质量检查并编制项目总结报告。

（二）服务期限

2025年2月25日至2026年2月25日。

（三）项目约定成果

提交《龙岗区森林质量精准提升提升行动技术服务中期报告》《龙岗区森林质量精准提升工程作业设计》《龙岗区森林质量精准提升行动技术服务总结报告》。

二、项目完成情况

（一）开展形式

根据合同要求**一是**按照上级林业主管部门开展2025年度森林质量精准提升造林、森林抚育地块现场调查，完成编制《龙岗区森林质量精准提升工程作业设计》并通过专家评审和上级主管部门备案；**二是**根据合同要求开展2025年度龙岗区森林质量精准提升工程现场检查，形成《龙岗区森林质量精准提升提升行动技术服务中期报告》，龙岗区2025年度森林质量精准提升工程顺利通过省、市检查；**三是**根据甲方要求提供龙岗区2026年度森林质量精准提升提升行动地块筛选技术服务。

（二）人员投入

乙方组建7人项目技术团队，其中中级以上职称3人、初级职称人员4人。

（四）完成成果

按时提交《龙岗区森林质量精准提升提升行动技术服务中期报告》《龙岗区森林质量精准提升工程作业设计》。

三、项目完成情况评价

广东创景生态工程有限公司与我局于 2025 年 2 月 25 日签订的《龙岗区森林质量精准提升行动技术服务》（合同编号：深规划资源龙岗财〔2025〕011 号）。在服务期内，已按合同约定相关要求按时按质按量完成了各项任务。我局对《龙岗区森林质量精准提升行动技术服务》项目整体履约评价为优秀。

四、其他服务情况

广东创景生态工程有限公司除按照《龙岗区森林质量精准提升行动技术服务》合同要求开展相关工作外，还为我局提供日常技术咨询服务，1 小时内对我单位的需求进行响应。

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

2026 年 2 月 2 日

