深规划资源函〔2019〕1379号

市规划和自然资源局关于市第六届人民代表

大会第七次会议第20190154号建议

答复意见的函
尊敬的卢金炮代表: 

您提出的《关于尽快打通金琥路的建议》收悉。此件由我局主办，罗湖区人民政府、市国有资产监督管理委员会汇办。我局对此建议高度重视。经认真研究，现就您的建议事项答复如下：
一、关于继续推动有关土地征收补偿等工作，并呈报市政府协调市国资委督促巴士集团配合罗湖区开展收地补偿工作的建议

    2011年6月，因金琥路市政改造工程建设需要，原市规土委直属一局核发收地决定，收回深圳巴士集团股份有限公司（以下简称“巴士集团”）H407-0086号宗地2072.74平方米土地使用权。其后罗湖区政府作为土地整备实施主体开展收地补偿工作，一直未能与巴士集团达成一致意见。对于巴士集团提出的整体搬迁要求，原市土地整备局认真研究，认为金琥路建设收回2072.74平方米后，大修厂用地尚余约2万平方米，建议采用就地安置方式，按照法定图则规定，由巴士集团在剩余用地范围内规划建设综合车场，包括公交停放、修理、清洁、充电等功能。2015年7月，原市规土委向市政府提交专题报告，由于罗湖、福田两个行政区土地资源紧缺，无法满足该大修厂整体搬迁的要求，建议采用就地安置方式开展收地工作。市政府同意原市规土委意见，并请市国资委协调巴士集团克服困难、支持市政道路建设。

市国资委及巴士集团均表示积极支持卢金炮等人大代表关于尽快打通金琥路的建议，同时也提出了采取原地安置方式开展收地工作不具有可操作性。具体困难如下：

一是草铺大修厂是巴士集团6053台公交大巴唯一的大修厂地，需确保巴士集团车辆正常营运和市民安全出行。
二是巴士集团属中外合资企业，港方及其他股东一直高度关注金琥路的规划和收地补偿方案，不同意采取原地安置的方式收回土地。根据巴士集团公司章程，处置公司资产应由巴士集团董事会拟订方案以特别决议通过后报股东大会审议。在巴士集团董事会特别决议表决时，港方股东拥有一票否决权，因此，原地安置的收地方案无法在巴士集团董事会上获得通过。

2017年3月，罗湖区领导贺海涛书记与巴士集团董事长召开座谈会，要求企业配合开展金琥路收地工作，收效甚微。企业坚持要求土地置换，不同意货币补偿的方式。

二、关于将此项目占用深圳特检站红线用地事项一并纳入深圳撤“二线”边防用地一揽子处置事项统筹解决的建议

    2011年6月和2013年2月，因金琥路市政改造工程建设需要，原市规土委直属一局核发收地文书，收回深圳特检站95-060红线用地共1359.08平方米土地使用权。其后罗湖区政府一直未能与深圳特检站就收地补偿事宜达成一致意见。

 2015年7月，原市规土委向市政府提交的专题报告中提出，考虑到目前深圳边防体制已经变化，深圳特检站已撤销，原市规土委正与边防部队协商深圳撤“二线”用地处置一揽子事宜，建议将该事项一并纳入深圳撤“二线”边防用地处置事项统筹解决。市政府同意原市规土委意见。

2017年8月17日，深圳市人民政府与原中国人民武装警察部队广东省边防总队（现武警广东省总队）签订了《撤销深圳经济特区管理现涉及边防部队用地房产处置协议》，深圳特检站95-060红线用地未列入移交深圳市的其他用地一览表。目前，由于边防部队体制改革及转隶，处置涉及的部队用地房产须按程序报批。

三、关于通过城市更新（东晓街道金翠城市更新单元项目-翠竹小区地块），督促实施主体承担周边道路配套建设责任，尽快打通金琥路的建议

深圳市天粤投资发展有限公司、深圳市罗湖区东晓街道办于2019年3月18日联合向罗湖区城市更新和土地整备局申报金翠城市更新单元计划审查，根据来文材料，该更新单元拆除范围不包括翠竹小区地块，同时金琥路的规划线路与翠竹小区用地不冲突。

综上，关于金琥路建设涉及巴士集团草埔大修厂的收地补偿事宜，目前由辖区政府牵头推进，我局将积极配合；涉及深圳特检站的收地事宜，我局将结合市政府对全市的撤“二线”用地房产处置工作，与部队积极沟通，尽快推进。

最后，感谢您对我局工作的关心和支持！
办理结果：B类

市规划和自然资源局

2019年5月17日
（联系人：麦文耀，联系电话：82348011）
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