12、建议第20200031号
案    由：关于推进罗湖外国语全寄宿制高中新建工程建设的建议
提 出 人：肖幼美、黄迈(共2名)
办理类型：主办汇办
承办单位：市规划和自然资源局,市教育局,罗湖区人民政府
内    容：
    根据广东省教育厅公布《关于下达2018年高中阶段学校指导性招生任务的通知》，2018年深圳应届初中毕业生数为83485人。深圳高中阶段招生任务数为71400人，其中普通高中招生38800人，中等职业学校（含技工学校）32600人。2018年深圳普高率约46.5%，对比2017深圳普高率48.71%呈现下降趋势，随着二胎政策的放开，未来小学和初中学位需求将激增，而目前已然存在深圳市高中学位，尤其是优质普通高中学位数量无法满足市民日益增长的就学需求的问题，扩充高中学位是当务之急。
    经现场调研及座谈交流会了解，罗湖区现已启动罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程建设，拟新建一所48班制的全寄宿制高中，学位数为2400个，总建筑面积约为113207平方米。该校建设将起到缓解深圳市优质高中学位紧张局面的作用。
    （一）	项目背景
    自2017年以来，罗湖区就项目用地手续办理、法定图则调整事宜一直在联络市规划和自然资源局进行论证研究，因莲塘片区整体教育设施和规划成果缺乏，项目调规问题寸步难行。
    （二）	项目进展
    2018-2019年，罗湖区启动编制了《莲塘地区教育设施评估及学位问题研究》以及《【莲塘地区】05-11地块图则局部调整研究》，结论是可将【莲塘片区】05-11地块规划九年一贯制调整成全寄宿制高中学校，将现状罗湖外国语初中部（42班制）调整成九年一贯制学校，将现状罗外高中部调整成罗湖外国语初中部（45班制）。按该调整方案实施，对比罗湖外国语高中部原规划班制增加18个班，共计900个学位；对比罗湖外国语初中部原规划班制增加9个班，共计450个学位。
    若采纳上述调整方案，片区整体中小学学位供给均有一定程度提升。经测算片区规划小学学位供给满足率增加至97%（含非户籍人口），初中初中学位供给满足率增加至80%（含非户籍人口），相比现状规划将大幅提高义务教育阶段学位供给，有利于缓解莲塘片区学位紧张局面；同时也优化了莲塘片区教育设施布局，提高了优质高中教育资源供应。该调整方案经向市规资局汇报后，最终取得支持。
    （三）项目问题
    1.行政审批时间长。目前，罗湖区前期办已将该项目涉及的法定图则调整方案报市规资局罗湖管理局审批，市规资局罗湖管理局也已按程序报市规资局审批。据了解法定图则调整涉及到市规资局内部会议和图则委会议审议，审批时间太长，耽误学校的建成使用。
    2.缺乏运动场地。现学校用地面积仅30119平方米，地块内高差接近12米，可建设用地十分局限，无法按规范要求建成一个标准运动场，学校无法正常举办校运会，且不利于学生德智体的全面发展。
    二、建议
    （一）市规资局加快上述法定图则调整审批工作，确保于2020年5月前完成所有调整及公示手续。
[bookmark: _GoBack]    （二）扩充学校活动场地。该项目东侧【莲塘地区】06-11地块内有1.9万平方米的国有储备用地，位于《梧桐山风景名胜区总体规划（2018-2030）》（送审版）规划范围内，梧桐山风景区管理处拟作为花卉培养基地。建议市规资局为学校优质办学谋出路，充分利用政策优势，考虑将该处1.9万平方米用地统筹功能作为公园+学校户外运动场地复合利用。增加学校户外文体活动场地。
