22、建议第20200091号
案    由：关于助力破解莲塘口岸交通体系完善两大瓶颈的建议
提 出 人：李咏霞、卢金炮、张永清、刘昕、肖莉珍、宋敏、黄泽锋、刘晓娜、周翠敏、杨瑞、肖幼美、刘波(共12名)
办理类型：分办
承办单位：市规划和自然资源局,罗湖区人民政府
内    容：
    莲塘口岸主体工程于2019年已基本完工，做好了随时开通的准备，设计日均通关旅客约3万人次、车辆约1.8万车次，将成为推动深港两地紧密合作，打造深港协同发展的新平台。但由于地处莲塘，先天条件不足，口岸周边骨干路网结构不完善，瓶颈问题突出，支路网密度远低于深标，微循环不畅，且周边配套交通工程相对滞后，口岸开通后将面临巨大的交通压力和问题，需进一步加快口岸周边配套交通工程规划建设，才能发挥口岸枢纽优势，推动要素、资源便利流通、高效配置。
    针对莲塘口岸周边交通问题，根据市委、市政府的统筹部署，罗湖区政府先后启动并完成了：罗湖区道路设施品质提升工程--延芳路（沿河南路-罗沙路）（以下简称“延芳路改造提升工程”）、莲塘口岸周边人行系统品质提升工程、莲塘口岸周边人行天桥提升改造工程等一系列莲塘口岸周边交通配套工程。同时，罗沙路-延芳路立交改造工程已完成前期工作，深南东路东延工程已完成详细规划研究工作及法定图则调整工作。
    一、项目推进情况如下：
    （一）罗沙路-延芳路立交改造工程
    该工程已纳入2019年度市级重大项目、拟纳入2020年国民经济和社会发展计划，是莲塘口岸配套交通疏解的重要工程，总投资5.1亿元。已于2019年6月底完成全部前期工作。现正开展项目的预算编制及施工招标工作。
    罗沙路-延芳路立交改造工程主要是对罗沙路-延芳路立交进行改造，罗沙路改造起点位于经二路通道桥东侧附近，自西往东延伸至罗湖区四季御园小区北侧人行天桥附近，道路长约728米，红线宽50～63米，双向十车道。其中，主线为双向6车道，设计速度60公里/小时，以隧道方式下穿延芳路、上跨莲塘口岸地铁站；辅道为双向4车道，设计速度30公里/小时，与改造后的延芳路平交。延芳路改造南起现状西岭下路与现状延芳路平交口附近，北至罗湖区广岭家园小区西门附近，道路长449米，红线宽21～37米，为城市次干道，双向4车道（南段部分为8车道），设计速度30公里/小时。
    （二）深南东路东延工程
    该工程已列入市政府印发的《深圳市城市建设和土地利用“十三五”规划》、市发改委印发的《深圳市城市基础设施建设五年行动计划（2016-2020）》。项目于2019年4月底完成详细规划的研究工作，并已完成法定图则调整工作。
    深南东路东延工程衔接延芳路是莲塘口岸对外疏散的次要通道，同时也是区域公交通道，可有效缓解罗沙路的交通压力，提升路网稳定性。项目拟分两期实施：一期实施罗芳路-猫窝岭段及延芳路北段打通提升段，新建（改造）长度约1175米，双向4车道，总投资暂估约2.5亿元，征地拆迁费用由罗湖区承担。其中，罗芳路-猫窝岭打通段全长540米，总投资约2.2亿元；延芳路改造提升段长635米，总投资约0.3亿元；二期实施新秀立交-罗芳路提升段，长度约630米，红线宽度35米，双向6车道。
    二、存在问题
    （一）罗沙路-延芳路立交改造工程涉及军事用地征收问题
    该项目已完成所有前期工作，施工招标也已开展。但因延芳路拓宽改造设计线位通过现有军事用地，该地块属于武警广东省总队执勤第三支队（权属单位，以下简称武警三支队），面积约4788.52平方米，目前地块内暂无重要建筑物和军事设施。
    罗湖区政府已多次与武警三支队沟通，研究协商置换用地事宜，但双方始终未能达成一致意见，对方至今未给予正式回复。目前罗湖区政府正积极协调，希望能先行进场开展建设工作。但截至目前，对方未出具书面回复意见，项目至今无法进场开展施工建设工作。因区里力量有限，目前已协请市政府于2019年12月8日致函武警广东省总队协商收地事宜，需加快工作进度。
    （二）深南东延工程投资问题
    为提升莲塘口岸周边环境，提高交通节点通行能力，罗湖区已按市里统筹部署，在罗湖区财政非常紧张的情况下，安排资金6亿多元建设口岸周边配套交通和品质提升工程。目前该区已无力再承担深南东延工程第一期2.5亿元的投资。
    三、建议
    鉴于莲塘口岸开通在即，片区周边交通压力将剧增，罗延立交改造工程、深南东延工程项目建设迫在眉睫，建议：
    （一）请市政府协助，加快协商进度。一方面在全市范围内统筹，尽快研究拿出与部队置换用地的可行性方案；另一方面需尽快获得上级部门的支持，协调部队，支持罗延立交改造工程先行进场施工，以期早日缓解莲塘口岸开通后带来的交通压力。
[bookmark: _GoBack]    （二）鉴于深南东路东延工程已列入深圳市城市建设和土地利用“十三五”规划及深圳市城市基础设施建设五年行动计划（2016-2020），请市发改委支持将深南东路东延工程（总投资约2.5亿元）纳入深圳市2020年政府投资项目计划，由市交通运输局委托罗湖区政府组织实施。
