8、建议第20200577号
案    由：关于尽快解决LNG有关问题保障城市安全服务南山项目建设的建议
提 出 人：谢兰军(共1名)
办理类型：分办
承办单位：龙岗区人民政府,市规划和自然资源局,市住房和建设局
内    容：
　　案由：
　　广东大鹏LNG管道坪山-前湾支线约83公里，其中24KM途径南山，供气压力为9.2MPa，主要包括两段：（1）坪山分输站—前湾电厂段，长约77公里，管径DN600，供前湾电厂发电用，用气量约6.3亿方/年；南山热电厂发电用，往年用气量约20万吨左右，2019年用气量约4.8万吨；（2）24号阀室—安托山门站段，长约6公里，管径DN300，供应美视电厂和安托山门站，美视电厂发电用气量约2.5亿方/年，安托山门站主要供应城镇燃气用户，用气量约3.3亿方/年。
　　保障城市安全的输压超标问题，王伟中书记明确要求2019年底前完成平湖调压站建设，南山项目建设的问题困难仍然很大，相关工作均进展缓慢：
　　1、平湖调压站建设情况，相关土地属于中国铁路广州局集团有限公司，由于广铁集团内部部门重组，下属的广铁实业发展公司已不存在，导致土地回收补偿工作不顺利并停滞，平湖降压站用地手续未完善，土地使用权协议未签署，项目的建设工程规划许可证未办理，未能申请竣工验收，直接影响项目投产运营。
　　2、南山项目建设情况，坪前支线南山段两侧各5米内现存建筑物面积约5.5万平方米；管线两侧各50米范围内现存建筑物面积约213.3万平方米；管线两侧各200米范围内现存建筑物面积约1197.3万平方米，新规划建设项目主要有 ：前海新城建设、南头直升机场搬迁的土地利用、西丽动车所项目、月亮湾大道改造项目、南山中医院、深圳拘留所扩建项目、轨道7号线车辆段及停车场项目、天津大学佐治亚理工深圳学院、侨城北文体中心、珠光中学、珠光小学、安托山消防站、安托山学校等改扩建工程等重点民生项目。
　　应急管理部组织编制《陆上油气输送管道周边区域划分》国家标准，油气输送管道线路中心线两侧各200米范围内为规划控制区，规划控制区范围内禁止规划医院、托儿所、幼儿园、监狱等人员疏散困难场所，禁止规划居民区及相应服务设施、学校、综合性商业服务、办公设施、体育场馆等人员密集型设施或场所。该标准实行后必然对南山项目建设造成影响。
　　建议：
　　1、依据物权法第148条规定，参照民法典第358条规定“建设用地使用权期限届满前，因公共利益需要提前收回该土地的，应当依据本法第243条的规定对该土地上的房屋以及其他不动产给予补偿，并退回相应的出让金”，尽快解决平湖调压站用地手续问题，依法依规办理有关验收、运营手续；
　　2、南山根据现状经过调研提出置换用气方案，希望市政府相关行业主管部门积极推动并落实，同时尽快研究制定高后果区管理实施细则，明确高后区范围内建设活动的准入规则，切实加强高后果区管理。
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