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[bookmark: CONTENT_NEW]你们提出的《关于加快桃花源学校（高中）建设用地整备工作的建议》收悉。我局对桃花源学校（高中）建设用地整备工作高度重视，近几年一直在积极开展该整备项目相关工作。经认真研究，现将相关情况及我局、市城市管理和综合执法局已开展的工作答复如下：
一、基本情况
桃花源学校位于桃源街道龙珠大道北侧，香瑞园小区东侧，整备面积约4.1公顷，该整备项目涉及深圳市绿化管理处树枝粉碎场用地（T408-0001宗地）及深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称路桥集团）沥青厂临时用地（2001临-66地块）、特种机械基地（T408-0020宗地）的搬迁。目前，树枝粉碎场及深圳市路桥建设集团迁移工作尚未完成。
二、整备工作推进情况
（一）针对树枝粉碎场用地搬迁事宜，我局2021年8月再次向市政府提交《关于调整树枝粉碎厂搬迁选址方案的请示》，建议将树枝粉碎场搬迁至龙华白鸽湖，同时建议在项目完成建设前，由南山区政府先行提供一块临时用地供树枝粉碎厂过渡使用。
（二）对于路桥集团用地搬迁事宜，我局下属的福田管理局、南山管理局、宝安管理已于2016年与路桥集团签订了《收地补偿协议》（深规土补协字〔2016〕第001号），该协议约定收回该司沥青厂临时用地（2001临-66地块），在宝安区安排一块道路养护与维修基地用地给路桥集团使用，特种机械基地（T408-0020宗地）用地按照等建筑面积原则给予补偿。
目前，宝安区道路养护与维修基地用地现场因涉及约32万立方米土石方需清理，暂不具备供地条件，宝安区政府正在加紧研究清理方案；特种机械基地（T408-0020宗地）用地上的建筑面积拟在B401-0003宗地内叠加，叠加涉及的规划调整等一系列政府审批工作我局正在抓紧推进。
（三）2021年10月25日，市政府召开《全市教育领域项目建设指挥部第四次会议》，明确桃花源学校涉及的树枝粉碎场重新选址及路桥集团搬迁安置在原有工作基础上继续推进，涉及的树枝粉碎场临时用地选址，要求我局下属南山管理局牵头，会同南山区政府相关部门在两个月内完成。
 （四）南山区更新整备局已组织技术服务单位进场开展本项目的测绘、评估工作，目前测绘、评估外业工作已基本完成。
综上，桃花源学校（高中）建设用地整备工作已全面开展，为保证该整备工作尽快完成，我局将协同南山区政府等相关部门于2021年底前完成树枝粉碎场搬迁临时用地选址。同时，加快特种机械基地规划调整的报批工作，督促宝安区政府尽快完成道路养护与维修基地用地现场的土石方清理工作，并将与政府相关部门一同加大力度推进该地块的整备工作，全力支持桃花源学校高中建设。
感谢你们对市规划和自然资源工作的关心和支持！
此复。
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