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您等5名代表在市七届人大一次会议期间提出的《关于合理选址建设18号线车辆段基地的建议》（建议第20210478）已收悉。此文由我局主办,市发展改革委和轨道办汇办。我局高度重视，经认真研究，现就您的建议答复意见如下：
一、轨道18号线规划情况
根据我局编制并已通过广东省住房建设厅备案的《深圳市轨道交通线网规划（2016-2035）》（以下简称《线网规划》），18号市域轨道快线承担加强大空港、沙井、光明、龙华等外围组团中心间的快速联系功能。线路起于大空港离岛西，终至盐田路与8号线换乘，全长63.1公里。
二、我局在《轨道18号线交通详细规划》中对18号线车辆基地选址进行了深入的比选研究，将西坑车辆段调整为停车场，大幅减小用地规模
我局在《18号线详细规划》中，综合考虑线路运营需求、城市现状及规划、用地情况，对车辆基地进行了重点研究，提出了新桥车辆段、新田停车场，同时将西坑车辆段调整为西坑停车场作为备选方案，用地规模从31公顷压缩至16公顷。 
（一）将西坑车辆段调整为西坑停车场，大幅压缩用地规模，减小对社区土地的占用
西坑车辆段是《线网规划》中的18号推荐车辆段，用地规模约31公顷。西坑车辆段位于轨道线路末端，有利于运营组织，选址范围全部位于城市可开发建设用地，与城市规划符合性较好。可结合16号线西坑站进行车辆段上盖物业综合开发，提升土地资源利用效率，带动片区整体转型升级和城市品质提升。但是用地涉及543栋，总建筑量39.6万平米，涉及权属用地179宗，大多为私宅，拆迁协调难度较大。此外受16、18号线安良换乘站以及龙盐高架桥梁制约，出入段线引入工程可行性较差。
为减小车辆基地对西坑社区土地占用，确保车辆基地选址可行，我局在编制《轨道18号线交通详细规划》时另行研究选址了新桥车辆段。同时考虑运营组织将西坑车辆段优化为西坑停车场，调整后用地规模约16公顷，涉及总建筑量5.7万平米，涉及权属用地37宗，调整后西坑停车场占地规模减半，对西坑社区用地影响进一步降低。
（二）新田停车场占用权属用地较少，与城市规划符合性较好，但选址附近有现状高压燃气管线，后续工程设计阶段需开展安全评估，明确项目是否安全可行
新田停车场选址于龙华与龙岗区交界处，环观南路东侧，清平高速西侧，用地规模约14.5公顷，全部位于基本生态控制线范围内。同时临环观南路地下敷设的4MP高压燃气管较近，存在一定的安全风险。后续需开展安全评估，以确保项目安全可行。
总的来说，西坑停车场和新田停车场选址方案都能满足轨道18号线运营需求，西坑停车场选址更有利于运营组织，但是土地整备难度较大。而新田停车场用地协调难度较小，但是离高压燃气管较近，需开展安全评估。目前推荐新田停车场，备选西坑停车场。
三、轨道车辆段是轨道交通重要组成，在用地资源紧缺的深圳选址难度极大，已成为制约轨道交通建设的难点之一，探索推广轨道基地上盖开发是破解目前轨道建设困境的有效途径
车辆段和停车场是轨道工程的重要组成部分，主要承担车辆停放、综合维修、运用整备及相关管理培训办公等功能。合理的车辆基地选址是保障轨道线路高效运营的基础。车辆基地选址原则上需位于城市建设用地，不能占用水源保护区、生态控制线等规划控制区，也要避免地形地质复杂、工程实施代价大的选址。
随着我市轨道规模增加，车辆基地选址困难的问题也来越突出，成为阻碍轨道交通工程顺利实施的难点之一：一方面，深圳市经济和人口规模大，土地资源不足，有限的城市建设用地需要满足城市经济产业发展和居住生活配套的需求；另一方面，轨道车辆基地占地规模大，尤其是车辆段一般在30公顷以上，形状要求为长方形，长度要达到1公里以上，城市建设用地的不足与车辆基地选址要求高的矛盾客观存在。
为了破解这个难题，我市自2008年来就开始，探索轨道+上盖的TOD综合开发模式，通过打造枢纽，提升周边用地土地开发价值，同时通过统筹规划设计，实现轨道车站、轨道车辆地上盖高强度、高品质的综合开发。目前，深圳已有前海湾车辆段上盖、蛇口西车辆段上盖、塘朗车辆段上盖等非常成功的经验。
四、我局高度重视代表提出的建议，下阶段将结合社会各方意见进一步研究比选轨道18号线车辆基地选址方案
为确保车辆基地用地落实，保障轨道18号线顺利实施，我局将认真听取代表建议，结合街道社区意见，统筹考虑城市规划符合性、上盖物业开发可行性在《18号线详细规划》编制中进一步研究车辆基地选址的合理性和可行性，实现城市发展和轨道交通建设“双赢”。形成规划成果后，将按程序征求社会各方意见，最终提交深圳市城市规划委员会专业委员会审定，明确最终车辆段和停车场选址方案。
最后，感谢您对我市轨道交通规划建设工作的关心和支持。
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